

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
鹿児島県	志布志市	志布志町 上門地区	上門	既存プランが既に実質化している区域									
		有明町 野井倉下段地区	野井倉下段	既存プランが既に実質化している区域									
		有明町 伊崎田鹿藤地区	伊崎田鹿藤	既存プランが既に実質化している区域									
		有明町 伊崎田山原地区	伊崎田山原	既存プランが既に実質化している区域									
		松山町 泰野市之原地区	泰野市之原	既存プランが既に実質化している区域									
		松山町 泰野霧ヶ岳地区	泰野霧ヶ岳	既存プランが既に実質化している区域									
		志布志町 田之浦下原地区	田之浦下原	既存プランが既に実質化している区域									
		志布志町 志布志地区	東、志布志区			→				① ~ ④	→		
			帖五区			→				① ~ ④	→		
			夏井区			→				① ~ ④	→		
			香月区			→				① ~ ④	→		
			安楽区			→				① ~ ④	→		
			森山区			→				① ~ ④	→		
田之浦、四浦区			→				① ~ ④	→					

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度						
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
鹿児島県	志布志市	志布志町 志布志地区	潤ヶ野区			—————			① ~ ④	—————	—————	—————	—————	
			八野区			—————			① ~ ④	—————	—————	—————	—————	
		有明町 有明地区	伊崎田区			—————			① ~ ④	—————	—————	—————	—————	—————
			有明区			—————			① ~ ④	—————	—————	—————	—————	—————
			通山区			—————			① ~ ④	—————	—————	—————	—————	—————
			蓬原区			—————			① ~ ④	—————	—————	—————	—————	—————
			原田区			—————			① ~ ④	—————	—————	—————	—————	—————
			野神区			—————			① ~ ④	—————	—————	—————	—————	—————
			山重区			—————			① ~ ④	—————	—————	—————	—————	—————
		松山町 松山地区	新橋区			—————			① ~ ④	—————	—————	—————	—————	—————
			泰野区			—————			① ~ ④	—————	—————	—————	—————	—————
			尾野見区			—————			① ~ ④	—————	—————	—————	—————	—————

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
鹿児島県	志布志市	志布志町 森山道重地区	森山道重		①～③		④				
		志布志町 二反野鎌石地区	二反野鎌石		①～③		④				
		有明町 野井倉前原地区	野井倉前原		①～③		④				
		有明町 蓬原中野地区	蓬原中野		①～③		④				
		松山町 尾野見中村地区	尾野見中村					①～④			

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの決定手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。